


PON SICUREZZA c/da Berbarello - Marsala

ATTIVITA' PERIODO
Durata (gg) L M M G V S D DATA INIZIO Durata (gg) DATA FINE

Impianto cantiere 4 5 gg  (corta) gio 28/08/14 4 mar 02/09/14
Scavi e rinterri 4 5 gg  (corta) mar 02/09/14 4 dom 07/09/14
Demolizioni e rimozioni 5 5 gg  (corta) mer 03/09/14 5 mar 09/09/14
Ponteggi (1) 2 5 gg  (corta) mer 10/09/14 2 gio 11/09/14
Murature tramezzi e vespai (1) 3 5 gg  (corta) ven 12/09/14 3 mar 16/09/14
Risanamento opere in c.a. 5 5 gg  (corta) mer 17/09/14 5 mar 23/09/14
Conglomerati di cemento, acciaio per c.a., casseformi, solai 40 5 gg  (corta) lun 08/09/14 40 ven 17/10/14
Conglomerati bituminosi, pavimentazioni ed opere di corredo per 
lavori stradali 2 5 gg  (corta) lun 13/10/14 2 mar 14/10/14
Murature tramezzi e vespai (2) 4 5 gg  (corta) lun 13/10/14 4 lun 20/10/14
Marmi 2 5 gg  (corta) lun 20/10/14 2 mar 21/10/14
Opere in ferro 2 5 gg  (corta) mer 22/10/14 2 lun 27/10/14
Impianti idrici ed igienico sanitari, fognari e depurazione 4 5 gg  (corta) lun 20/10/14 4 gio 23/10/14
Coloriture e verniciature 2 5 gg  (corta) mar 28/10/14 2 mer 29/10/14
Impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolamenti termo acustici (1)

10 7 gg  (corta) lun 20/10/14 10 mer 29/10/14
Intonaci esterni (1) 4 5 gg  (corta) gio 30/10/14 4 mar 04/11/14
Impianto elettrico 15 5 gg  (corta) lun 27/10/14 15 lun 10/11/14
Ponteggi (2) 2 5 gg  (corta) mer 05/11/14 2 gio 06/11/14
Impianto fotovoltaico 5 5 gg  (corta) mer 05/11/14 5 mar 11/11/14
Impianto di riscaldamento, climatizzazione 10 5 gg  (corta) mar 11/11/14 10 gio 20/11/14
Opere in legno 10 5 gg  (corta) mer 12/11/14 10 ven 21/11/14
Pavimentazioni e rivestimenti 8 5 gg  (corta) ven 21/11/14 8 ven 28/11/14
Infissi interni ed esterni, vetri 5 5 gg  (corta) lun 24/11/14 5 lun 01/12/14
Controsoffitti 2 5 gg  (corta) lun 24/11/14 2 gio 27/11/14
Intonaci interni (2) 4 5 gg  (corta) ven 28/11/14 4 gio 04/12/14
Manodopera 2 5 gg  (corta) ven 05/12/14 2 lun 08/12/14
Opere da giardino e verde 5 5 gg  (corta) mar 09/12/14 5 lun 15/12/14

SETTIMANA LAVORATIVA



PON SICUREZZA CDA BERBARELLO CRONOPROGRAMMA.xls
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Impianto cantiere
Scavi e rinterri

Demolizioni e rimozioni
Ponteggi (1)

Murature tramezzi e vespai (1)
Risanamento opere in c.a.

Conglomerati di cemento, acciaio per c.a.,…
Conglomerati bituminosi, pavimentazioni ed…

Murature tramezzi e vespai (2)
Marmi

Opere in ferro
Impianti idrici ed igienico sanitari, fognari e…

Coloriture e verniciature
Impermeabilizzazioni, coibentazioni,…

Intonaci esterni (1)
Impianto elettrico

Ponteggi (2)
Impianto fotovoltaico

Impianto di riscaldamento, climatizzazione
Opere in legno

Pavimentazioni e rivestimenti
Infissi interni ed esterni, vetri

Controsoffitti
Intonaci interni (2)

Manodopera
Opere da giardino e verde



CALCOLO GIORNI CONSECUTIVI:

DESCRIZIONE IMPORTO %  
MANODOPERA

IMPORTO 
MANODOPERA ORE GIORNI UOMO

Scavi e rinterri € 4 414,00 25,32 € 1 117,83 33,98 4,25
Demolizioni e rimozioni € 6 588,09 60,12 € 3 960,90 120,39 15,05
Murature tramezzi e vespai € 8 830,71 37,49 € 3 310,64 100,63 12,58
Conglomerati di cemento, acciaio per 
c.a., casseformi, solai € 44 839,17 34,68 € 15 549,18 472,62 59,08
Pavimentazioni e rivestimenti € 34 307,99 40,90 € 14 033,28 426,54 53,32

Conglomerati bituminosi, pavimentazioni 
ed opere di corredo per lavori stradali € 1 649,70 34,00 € 560,90 17,05 2,13
Opere in ferro € 9 603,20 35,23 € 3 382,78 102,82 12,85
Infissi interni ed esterni, vetri € 41 039,44 6,33 € 2 596,15 78,91 9,86
Intonaci € 38 826,86 41,00 € 15 920,45 483,90 60,49
Marmi € 937,32 36,00 € 337,44 10,26 1,28
Coloriture e verniciature € 8 033,79 40,77 € 3 275,45 99,56 12,44
Impermeabilizzazioni, coibentazioni, 
isolamenti termo acustici € 70 877,89 24,70 € 17 509,88 532,22 66,53
Opere in legno € 20 833,52 23,00 € 4 791,71 145,64 18,21
Impianto elettrico € 69 341,61 39,54 € 27 417,99 833,37 104,17
Impianti idrici ed igienico sanitari, fognari 
e depurazione € 42 631,21 15,17 € 6 466,91 196,56 24,57
Ponteggi € 4 349,31 76,13 € 3 311,30 100,65 12,58
Impianto di riscaldamento, 
climatizzazione € 53 975,15 9,76 € 5 266,55 160,08 20,01
Impianto fotovoltaico € 31 990,19 11,69 € 3 738,66 113,64 14,20
Manodopera € 4 342,80 100,00 € 4 342,80 132,00 16,50
Opere da giardino e verde € 17 606,41 17,17 € 3 023,02 91,89 11,49
Risanamento opere in c.a. € 1 851,80 30,11 € 557,56 16,95 2,12
Controsoffitti € 1 092,24 39,00 € 425,97 12,95 1,62
Totale € 517 962,40 27,20 € 140 897,35 4282,59 535,32

Totale uomini 
giorno

Totale ore ore al giorno
4282,59 /8 535,32

Uomini impiegati nel 
cantiere 

contemporaneamente

Totale giorni di 
lavoro

535,32 / 7 76,47 / 5 = 15,29

Totale settimane: 15,29
Giorni consecutivi effettivi: 107,06
Giorni consecutivi: 110,00


