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PROGETTO esecutivo per “Lavori di costruzione di loculi comunali nel cimitero urbano di Marsala

IMPORTO DEI LAVORI:

In appalto € 686.842.35
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 11.860,,57
Resta I’importo da assoggettare a ribasso d’asta €. 674.981,78
Somme a disposizione € 223.157,65
IMPORTO COMPLESSIVO € 910.000,00

INDIRIZZ| DI BANDO

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO
OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE
(Art. 34 Legge 11 febbraio 1994, n. 109)
QUALIFICAZIONE

Ai fini di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1 della Legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come successivamente modificata ed integrata, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici dovranno
essere qualificati ed improntare la loro attivita ai principi della qualita, della professionalita e della correttezza.Allo
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi ed i sistemi di qualitd aziendali impiegati dai medesimi soggetti saranno
sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

Le Amministrazioni od i responsabili dei lavori, ai sensi e per gli effetti della lett.a), comma 8 dell’art.3 del D.
Leg.vo 14 agosto 1996, n.494, come modificato dal D.Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528, potranno verificare I’idoneita
tecnico-professionale delle imprese esecutrici, in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso I’iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, lett. a), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento del sistema di
qualificazione di cui all’art. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109), I’importo complessivo dell’opera o del lavoro
oggetto dell’appalto é di € 686.842.35. Ad esso si associa la Categoria e la Classifica OG 1 .

Ai sensi poi di quanto stabilito dalla lett. b) dello stesso articolo, la categoria prevalente e la relativa classifica

risultano come di seguito esposte (1):
- Categoria O Classifica G 1 Importo € € 686.842.35

L’impresa singola pud partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e
tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente e per I'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei
requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti
con riferimento alla categoria prevalente. Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto
specificatamente previsto dall’art. 95 del Regolamento n. 554/99.

OPERE SUBAPPALTABILI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 del Regolamento n. 554/99, sono subappaltabili i lavori della categoria
prevalente, nella misura massima del 30%.Sono altresi subappaltabili le parti costituenti I’opera od il lavoro di cui
all’art. 73, comma 3, del Regolamento citato (parti di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo
dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro), particolarmente riportate nella Tabella A.

Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dall’art. 13, comma 7, della Legge n. 109/94, per le quali, in
mancanza di qualificazione da parte del concorrente, si rende necessario il relativo scorporo e la costituzione di una
associazione di tipo verticale.

(1) Ancorquando nell’appalto sussistono opere rientranti in piu categorie fra quelle previste come opere generali 0
specializzate dal nuovo Regolamento, sara richiesta
unicamente la qualificazione per la sola categoria prevalente.




OPERE SCORPORABILI
Sono costituite da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nella citata Tabella A, con i relativi
importi.
OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI (2)
Come pu0 desumersi dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell’idoneo titolo di
qualificazione, le parti dell’opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti:

Opera Importo €
L’esecuzione delle opere scorporabili potra essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in
categoria e classifica come di seguito:
Opera Importo €
TABELLA A
ULTERIORI CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DI PROGETTO (3)

(Art. 34 Legge 11 febbraio 1994, n. 109) (Art. 73 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) (Art. 30 D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34)

S LoE .2
CAT. OPERE GENERALI £ 5 BS § 2« IMPORTI (Euro)
m "o~ 0

OG 1 Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici,  |........

teatri, stadi, edifici industriaiy | | | L
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti atutela | .......
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, | ........

piste aeroportuali
OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo ...
OG5 Dighe
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | ........
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio | ...
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica ~  |.......
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica | ...
0G10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione | ........

di energia elettrica in corrente alternata e continua
OG 11  [mpianti tecnologiCi .........cccocvvrverunenne. (art. 72, lett. b), D.P.R. n. 554/99)
0G12  QOpere ed impianti di bonifica e protezione ambientale(art. 72, lett. h), D.F ........ .
0G 13  Opere di ingegneria NAtUraliStiCa...........ccerverveiiiiiii e e .
OS1 Lavoriin terra

(2) Opere e lavorazioni di cui al comma 7, art. 13 della Legge n. 109/94 di importo singolarmente superiore al 15%
dell’importo dell’appalto.

(3) Per il combinato disposto dell’art. 34 della Legge n. 109/94 e dell’art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 (v. anche quanto
specificato dalla Circolare Min. LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000) le lavorazioni da riportare sono quelle di
importo superiore al 10% del valore complessivo dell’appalto ovvero di importo superiore a 150.000 Euro. Tali
lavorazioni sono, a scelta del concorrente, subappaltabili od affidabili in cottimo e comunque scorporabili (fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 13 della Legge n. 109/94).
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0S3

0S4

0S5

0S6
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0S8

0S9

0S 10
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0S 13

0Ss 14

0S 15

0S 16

0s 17

0s 18

0Ss 19

0S 20

0s21

0S 22

0S 23

0S 24

0S 25

OS 26

0OS 27

0OS 28

0S 29

0S 30

0s31

0S 32

Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico (art. 72, let
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (art. 72, lett. b), D.P.R. n. 554
Impianti elettromeccanici trasportatori (art. 72, lett. ¢), D.P.R. n. 554/99)
Impianti pneumatici e antintrusione ....(art. 72, lett. d), D.P.R. n. 554/99)
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Finiture di opere generali di natura edile

Finiture di opere generali di natura tecnica

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Segnaletica stradale non luminosa

Apparecchiature strutturali speciali ...... (art. 72, lett. i), D.P.R. n. 554/99)
Barriere e protezioni stradali

Strutture prefabbricate in cemento armato (art. 72, lett. I), D.P.R. n. 554/9
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 72, lett. o), D.P.R. n. 554/9
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

Impianti per centrali produzione energia elettrica (art. 72, lett. €), D.P.R. 1
Linee telefoniche ed impianti di telefonia (art. 72, lett. e), D.P.R. n. 554/9
Componenti strutturali in acciaio o metallo (art. 72, lett. i), D.P.R. n. 554
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati (art. 72, lett. e
Rilevamenti topografici ..............cc....... (art. 72, lett. f), D.P.R. n. 554/99)
Opere strutturali speciali ..................... (art. 72, lett. g), D.P.R. n. 554/99)
Impianti di potabilizzazione e depurazione (art. 72, lett. p), D.P.R. n. 554
Demolizione di opere

Verde e arredo urbano

Scavi archeologici

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

Impianti per la trazione elettrica .......... (art. 72, lett. n), D.P.R. n. 554/99)
Impianti termici e di condizionamento (art. 72, lett. b), D.P.R. n. 554/99)
Armamento ferroviario ..........cccoeeeeee. (art. 72, lett. m), D.P.R. n. 554/99)
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (art. 72, let
Impianti per la mobilita sospesa

Strutture in legno




0S33  Coperture speciali

0S34  Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita

PROSPETTO
DELLE
POSSIBILITA

TABELLAB
ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL’INTERVENTO

Artt. 72, 73, 74 del Regolamento Generale) (1)

Lavorazio
niart. 72,
comma 4,
Reg. Gen.

Parti dell’intervento costituite da lavorazioni di importo superiore
al 10% dell’ importo complessivo oppure superiore a 150.000 Euro

Presenza di lavorazioni di cui all’articolo 72, comma 4, del Reg. Gen.
NON TUTTE di importo superiore al 15% dell’importo complessivo

Presenza di lavorazioni di cui
all’articolo 72, comma 4, del Reg.
Gen. TUTTE di importo superiore al

dell’appalto 15% dell’ importo complessivo
dell’appalto
. Eseguibile

(E?:tgtz:r?:r?t direttamente Eseguibile Eseguibile Eseguibile

. | anche se non Eseguibile | direttamente | direttamente solo

esolosein | . Subappaltab : losei h Subappalta -

ossesso i | 11 POSSesso ile tramite solosein | anche se non bile tramite
puali ficazio di ATI possesso di | in possesso di ATI
d ne qualificazion qualificazione | qualificazione 2
e

OG | Edifici civili...

OG |Restauro...

2
OG |Strade, ... . . . . .
3
OG |Opere d’arte... . . . . .
G4
E|OG |Dighe . . . . .
N 5
OG |Acquedotti, ... . . . . .
E| 6
R OG |Opere . . . . .
7 marittime...
A OG |Opere fluviali, . . . . .
L 8

OG | Impianti per...

OG | Impianti per la...
10

13 |ingegneria...

OG |Impianti . . . . . .
11 |tecnologici

OG |Opere ed . . . . . .
12 |impianti...

OG |Operedi . . . . .

S|OS |Lavori in terra . . . . .
P|1

E| OS | Superfici . . . . . .
Cl2 decorate...

I[OS | Impianti idrico- . . . . . .
A3 sanitario, ...

LIOS |Impianti . . . . . .
14 elettromeccanici

Z

ZI0S | Impianti . . . . . .
A5 pneumatici...

Tlos |Finiture di . . . . .

Ele |opere...

OS |Finiture di
7 opere...




OS |Finiture di . . . .
8 opere...

OS | Impianti per la... . . .

9

OS | Segnaletica . . .

10 |stradale...

OS | Apparecchiature . . .

11 ..

OS |Barrieree... . . . .
12

OS | Strutture . . .

13 | prefabbricate...

OS |Impianti di... . . .

14

OS |Puliziadi... . . .

15

OS | Impianti per . . .

16 |centrali...

OS |Linee . . .

17 |telefoniche...

OS |Componenti... . . .

18

OS | Impianti di reti... . . .

19

OS |Rilevamenti . . .

20 |topografici...

OS | Opere . . .

21 |strutturali...

OS |Impianti di... . . .

22

OS |Demolizione . . . .
23 |di...

OS | Verde e arredo... . . .

24

OS |Scavi . . .

25 |archeologici

OS | Pavimentazioni.. . . . .
26 |.

OS | Impianti per la . . .

27 |trazione...

OS | Impianti . . .

28 |termici...

OS | Armamento . . .

29 |ferroviario

OS | Impianti . . .

30 |interni...

OS | Impianti per la... . . .

31

OS |Strutture in . . . .
32 |legno

OS | Coperture . . .

33 |speciali

OS |Sistemi . . . .
34 |antirumore...

(1) V. anche la Determinazione dell’ Autorita di Vigilanza sui LL.PP. 18 dicembre 2002, n. 31.
(2) Ove non in possesso della relativa qualificazione.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA




CONDIZIONI DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Si precisa che le Autorita da cui gli offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nello Stato, nella
Regione e nella localita in cui dovranno essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante
I’esecuzione dell’appalto, sono:

- PREFETTURA € QUESTURA ...t e Sedi provinciali
- ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza

del Lavoro (Ministero della Sanitd)..........ccocceeeevviieicnienieenn Sede provinciale
-AUS.L. - Azienda Unita Sanitaria Locale (Ministero della Sanita)....... 7 competente
- UFFICIO DEL LAVORO ittt Sede provinciale
- ISPETTORATO DEL LAVORO ..ottt ettt " "
- VV.FF. - Comando dei Vigili del FUOCO..........cccoeiviiiiriiiiciicre ” ”
- INAIL - Istituto Nazionale per I’ Assicurazione

contro gli Infortuni sul Lavoro...........ccoccevveiieiieneiencenenn 7 7
- INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale...............c......... ” ”
SCASSAEDILE b " "

Si richiamano in proposito le disposizioni di cui ai successivi artt. 25 (Trattamento e tutela dei lavoratori) e 27,
punto 46 (Piano delle misure di sicurezza).

CAPITOLO |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO -
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE -
CONDIZIONI DI APPALTO

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per il PROGETTO esecutivo per

“Lavori di costruzione di loculi comunali nel cimitero urbano di Marsala”

Le indicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui al successivo art. 8 ne forniscono la consistenza
quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2

AMMONTARE DELL’APPALTO
2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO DEI LAVORI:
In appalto € 686.842.35
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 11.860,,57
Resta I’'importo da assoggettare a ribasso d’asta €. 674.981,78
L’importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, gia incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta a
€. 11.860,57 non & soggetto a ribasso d’asta (4).

2.2. LAVORI A MISURA - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
1 scavi, rinterri, trasporto a discarica, cernita € 46833,09
materiale proveniente dallo
scavo
2 tout venant e vespaio calcareo € 6.005,44
3 conglomerati cementizi € 93.942,32

4) V. art. 31 L. 109/94 come modificato dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415 e la Determinazione dell’ Autorita
di Vigilanza sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37.
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16

2.3.

acciaio per c.a. € 96.524,67
casseformi € 49.911,02
solai in latero cemento € 16.855,02
tompagni in pomicemento € 35.253,89
ponteggio € 9.738,66
formazione lastrici solari € 16.114,95
(massetto, guaina, spianata malta pavimento)

pavimenti in marmo e pietrini di cemento € 26.377,96
ringhiere iferro e verniciatura a smalto € 11.468,94
intonaci € 53.541,33
opere varie di finitura edile € 17.404,44
(pluviali, zoccolature etc)

impianto elettrico di illuminazione € 6.274,84
fognatura acque bianchre

(tubazioni pvc, caditoie, griglie in ghisa, etc) € 5.137,00
loculi prefabbricati in c.a. € 195.458,78
totale lavori € 686.842,35

VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura

ed a corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in piu
quanto in meno (e cio0 sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o
soppressioni che I’Amministrazione appaltante riterra necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le
prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale d’ Appalto adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145
e dell’art. 25 della Legge n. 109/94. L’importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, € soggetto anch’esso al
ribasso d’asta.

w N
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3.2.

Art. 3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE -
OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO
3.1  Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI

MURATURE, VESPAI

CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAO PER C.A..
CASSEFORMI, SOLAI

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

OPERE IN FERRO

INTONACI

MARMI

COLORITURE

IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI
TUBAZIONI, PEZZ| SPECIALI

LOCULI CIMITERIALI PREFABRICATI INC.A. E OPERE VARIE

ATTI ESPROPRIATIVI
Qualora I’Amministrazione intendesse avvalersi dell’ Appaltatore per la definizione degli atti espropriativi, allo

stesso sara corrisposto il compenso di cui alla lett. d) del precedente punto 2.1. (salvo diversa articolazione in Elenco
Prezzi), per le seguenti incombenze:

Provvedere all’esecuzione del decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. delle
disposizioni in materia di espropriazioni per la p.u.), di tutte le aree in progetto destinate ad essere espropriate in
modo definitivo e risultanti dagli elaborati progettuali relativi alle espropriazioni, con le modalita previste dallo
stesso decreto.

Eseguire e curare, con propria iniziativa e spese: la revisione dei piani particellari, I’individuazione degli effettivi
proprietari, I’ottenimento dei decreti di accesso, le notifiche, la stesura dei verbali di consistenza ed immissione in
possesso con i necessari rilievi topografici, gli atti di accordo con le Ditte, la richiesta del decreto di espropriazione
definitiva, le pubblicazioni e le notifiche previste per legge.



» Svolgere tutte le operazioni relative alla presa in possesso degli immobili ed alla estromissione degli occupanti,
restando I’Amministrazione completamente sollevata da ogni relativa incombenza.

» Provvedere alla redazione del tipo di frazionamento per ciascuna Ditta, con relativa presentazione in Catasto
Erariale per la volturazione degli immobili, alle registrazioni fiscali ed alle trascrizioni nei registri immobiliari.

» Provvedere infine a quant’altro necessario per definire sotto ogni aspetto il procedimento espropriativo (5) con
I’accollamento di ogni spesa ed il pagamento di ogni tassa o diritto in relazione agli adempimenti predetti, con la
sola esclusione delle indennita di occupazione, asservimento od espropriazione che faranno carico
all’Amministrazione. Il tutto verra fatto in nome e per conto della stessa la quale, a tal fine, da il pii ampio mandato
all’ Appaltatore.

L’Amministrazione di contro & completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte
dell’ Appaltatore, delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo stesso dovendo
regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, avvalendosi a suo giudizio del decreto prefettizio,
contrattando e pagando le indennita dovute, senza intromissione alcuna da parte della stessa.

Art. 4
DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO
4.1. DICHIARAZIONE PRELIMINARE
L’offerta da presentare per I’affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovra essere
accompagnata da apposita dichiarazione con la quale I’impresa concorrente, a norma dell’art. 71 del Regolamento,
attesti:

a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso I’esame degli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico.

b) - Di avere visitato la localita interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi
comprese quelle di viabilita e di accesso, nonché degli impianti che la riguardano.

c) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita
delle stesse per la durata e I’entita dei lavori.

d) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni

imposte dagli Organi competenti.

e) - Di avere accertato I’esistenza e la normale reperibilitd sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche i tempi previsti per la durata dei lavori.

f) - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla
determinazione dei prezzi; di influire altresi sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei
lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

g) - Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per I’esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

h) - Di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per
andamento climatico sfavorevole.

i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere
eseguiti i lavori.

I) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (6).

4.2. CONDIZIONI DI APPALTO

(5) L’ Appaltatore riconosce espressamente all’Amministrazione il diritto di verificare, in ogni stadio, lo sviluppo

del procedimento espropriativo, la regolarita e la legittimita formale degli atti e delle procedure, come pure la
legittimita stessa dei beni, la documentazione circa la qualita dei conduttori dei fondi, ecc. L’ Appaltatore assume, di
conseguenza, 1’obbligo di conformare la propria condotta alle prescrizioni che I’ Amministrazione riterra necessario
od opportuno impartire in proposito.
L’ Appaltatore ha tenuto conto, nell’impegnarsi a dare finiti i lavori nel tempo contrattuale, di tutti i tempi necessari
all’espletamento delle operazioni finalizzate alla disponibilita degli immobili interessati dalla esecuzione dei lavori,
escludendosi pertanto, salvo casi riconosciuti dall’ Amministrazione, la concessione di proroghe per eventuali ritardi.
In ogni caso nessun danno od indennizzo potra essere reclamato o richiesto dall’ Appaltatore in dipendenza della
ritardata disponibilita degli immobili.

(6) Se ed in quanto allegato al progetto.



L’ Appaltatore non potra eccepire durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni
o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino
come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente
Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con I’accettazione dei lavori I’ Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i pit aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
5.0. GENERALITA

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. ’Amministrazione si riserva percio la
insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra pit opportune, nell’interesse della
buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente
Capitolato Speciale (7). Di contro I’ Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al
progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori,
potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno
all’Amministrazione appaltante.

5.1 MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE

L’importo in aumento relativo alle varianti di cui all’art. 25, comma 3, della Legge n. 109/94 (Legge Quadro), non
potra superare, rispettivamente, il 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli
altri lavori dell’importo originario del contratto e dovra trovare copertura nella somma stanziata per I’esecuzione
dell’opera tra le somme a disposizione dell’ Amministrazione.

Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie:
a) - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per I’intervenuta
possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione
che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita dell’opera o
di sue parti (purché non si alteri I’impostazione progettuale);

b1) - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso
d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

C) - nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;

d) - per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la
realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (8).

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 25 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente
modificata dalla L. 216/95) non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non
comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera (9).

Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto,
I*Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato
I’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dara luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

(7 Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all’intervenuta
approvazione, salvo il caso di cui all’art. 25, comma 3, primo periodo, della Legge n. 109/94 (Legge Quadro).

(8) Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. il comma 5 bis, art. 25, della L. 109/94
introdotto dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415.

9) Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
del contratto. L’ importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per cento dell’importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I’esecuzione dell’opera.



Si richiama, in ogni caso, I’art. 10 del Capitolato Generale d’Appalto. Si richiamano altresi le determinazioni
dell’ Autorita di Vigilanza sui LL.PP. 5.4.2000 n. 16, 9.6.2000 n. 30 e 7.12.2000 n. 1.

Art. 6

ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso che I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano pit gravosi di quelli previsti
nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare
compenso, egli dovra rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori
siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente
stabilito che per tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Si richiama I’art.137 del Regolamento.

PARTE |
CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO
TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art. 7
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, I’esecuzione
dell’appalto & soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni:

a) - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F., limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente
lett.c).

b) - Legge Quadro 11 febbraio 1994, n. 109 recepite dalla Regione Sicilia con L.R. 7/2000 e L.R.7/2003 (con
successive modifiche ed integrazioni)

c) - Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
d) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 1 aprile 2000, n. 145.

Per le opere da eseguire con finanziamento regionale I’appalto ¢ altresi soggetto alla legislazione vigente in
materia di Lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento.

Art. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresi parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato
Speciale, anche i seguenti documenti:

a) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;

c) - Le determinazioni dell’ Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici;

d) - Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.1., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente
Capitolato;

g) - Il Piano operativo di sicurezza e il paino sostitutivo di sicurezza redatti dall’Impresa assuntrice dell’appalto;
h) 1 seguenti elaborati di progetto:

Relazione tecnica;

Planimetrie generali;

Pianta sezione e prospetti fabbricato

Elenco dei prezzi unitari
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di
appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’ Appaltatore in quell’ordine che credera pit opportuno, in qualsiasi
tempo, durante il corso dei lavori.



Art. 9
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
9.1. CAUZIONE PROVVISORIA

Garanzie e coperture assicurative - 1. L'offerta da presentare per Il'affidamento dell'esecuzione dei lavori
pubblici e corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a
ci0 autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed é svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione & restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione. La cauzione e I'impegno di un fideiussore non sono richiesti per i lavori d'importo a base d'asta fino
a 150.000 euro.

9.2. CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento é di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2bis. La fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria hanno validita per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 2ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 & progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. 1l mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia é prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina
la revoca dell'affidamento e lI'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica
I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9.3. COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori e altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le

amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo prowvvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi I'ammontare stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
I'esecutore & inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio,
una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

IMPORTI da assicurare

- Opere € 686.842,35
- Opere preesistenti € 30.000,00
- Demolizioni e sgombero € 5.000,00
- Responsabilita civile verso Terzi (art. 103 c-2 DPR 554/99) € 500.000,00

Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui agli artt.103 e 104 del Regolamento e la determinazione
dell’ Autorita di Vigilanza sui LL.PP. n. 3 del 24.1.2001.

Art. 10
STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO - VERBALE PRELIMINARE
La stipulazione del contratto di appalto avra luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione nel
caso di pubblico incanto, lecitazione privata od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di
accettazione dell’offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. La relativa approvazione, per i casi di
cui al 2° comma dell’art. 109 del Regolamento, avverra entro sessanta giorni dalla stipula.



Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, I’Appaltatore potra svincolarsi da ogni impegno
mediante atto notificato all’Amministrazione (10). Di contro I’Appaltatore sara tenuto a stipulare il contratto nel
termine stabilito.

In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e I’ Appaltatore
non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano I’'immediata
esecuzione dei lavori.

Art. 11

CONSEGNA DEI LAVORI
11.1.  CONSEGNA IN GENERALE

La consegna dei lavori all’ Appaltatore verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte
dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia
richiesta per legge (11).Per i cottimi fiduciari il termine decorrera dalla data di accettazione dell’offerta.In caso di
urgenza la consegna verra effettuata dopo il deliberamento. La consegna avverra con le modalita prescritte dagli artt.
129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro.Si richiama peraltro il contenuto dell’art.9 del
Capitolato Generale d’Appalto. Qualora I’ Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera
una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, I’amministrazione avra facolta di risolvere il contratto o di incamerarne
la cauzione.Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, I’ Appaltatore potra
chiedere le facolta previste dai commi 8 e 9 dell’art.129 del Regolamento sui LL.PP.

11.2.  CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi I’intera disponibilita dell’area sulla quale
dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, I’Amministrazione appaltante potra
disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I’Appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi. La data legale della consegna, per
tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale (12). In caso di
consegna parziale, I’Appaltatore sara tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.Realizzati i lavori previsti dal
programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applichera la disciplina prevista dall’art.133 del
Regolamento.

11.3.  CAPISALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sara fornito all’ Appaltatore I’elenco dei
capisaldi di livellazione a cui si dovra riferire nella esecuzione dei lavori (13). La verifica di tali capisaldi dovra essere
effettuata con tempestivita, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione
Lavori eventuali difformita riscontrate. L’ Appaltatore sara responsabile della conservazione di capisaldi, che non potra
rimuovere senza preventiva autorizzazione.

11.4.  INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L’Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di
consegna. Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna rimane facolta dell’Ente appaltante dare
luogo alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione. Per il ritardato adempimento delle
obbligazioni assunte la penale € determinata nella misura giornaliera dello 0,6 per mille delll'ammontare netto
contrattuale , e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale , da determinare in
relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 12
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione
e di mesi 7 (sette) successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna (14).In caso di ritardata
ultimazione la penale di cui all’art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dello 0.6 per mille.
dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. La penale di cui sopra sara, parimenti, applicata

(10) In caso di recesso I’Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle
spese contrattuali.Ove sia intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, il diritto al rimborso sara esteso alle
spese sostenute per I’esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali.

(11) Ove non sia richiesta neanche I’approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente
esecutivo, il termine di 45 giorni decorrera dalla data di stipula del contratto.

(12) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento,
all’atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sara nuovamente computato e
determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente
all’avanzamento dei lavori realizzati.Tale termine sara esplicitamente indicato.

(13) In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavori.

(14) V. comungue I’ultimo comma del punto 11.2.



anche nel caso di ritardo sul tempo utile di mesi tre per I’ultimazione del fabbricato “B” (15). Tanto la penale,
quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori,
verranno senz’altro iscritte a debito dell’ Appaltatore negli atti contabili (16). Non saranno concesse proroghe al termine
di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva
forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (17). Nel caso di risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 119 del Regolamento, il periodo di ritardo, a norma dell’art.21 del Capitolato Generale,
sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’ Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui
all’art.45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Art. 13
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero
temporaneamente I’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell’art.24 del Capitolato Generale d’Appalto e
dell’art.133 del Regolamento, ne disporra la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che
I’anno determinata.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri specificati all’art. 27 del presente
Capitolato. Si richiama I’art. 25 del Capitolato Generale d’ Appalto.

Art. 14

IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI - ACCELERAZIONE
141 IMPIANTO DEL CANTIERE

L’ Appaltatore dovra provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di..15 giorni dalla data di consegna.
14.2. ORDINE DEI LAVORI
In linea generale I’ Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo pit conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita
delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di
lavoro, o I’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che I’ Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere
particolari compensi. In questo caso la disposizione dell”’ Amministrazione costituira variante al programma dei lavori.

Art. 15

PAGAMENTI IN ACCONTO
16.1. LAVORI IN GENERALE

In conformita a quanto disposto dall’art.29 del Capitolato Generale e dall’art. 114 del Regolamento,
all’ Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta I’ammontare dei lavori
raggiungera I'importo di € 70.000,00 ( settantamila/00 Euro) )al netto del ribasso contrattuale e dello 0,50% per la
garanzia di cui all’art.7 del Capitolato Generale (18).

L’importo minimo che da diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90
giorni, potra essere derogato. | pagamenti saranno ,in ogni caso,effettuati previa acquisizione del DURC.

(15) La penale per ritardata ultimazione sara stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1%
dell’ammontare netto contrattuale.Qualora la disciplina contrattuale preveda I’esecuzione della prestazione articolata
in piu parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi.

Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10%
dell’importo contrattuale.

(16) La penale in ogni caso &€ comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite
dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell’Organo di collaudo.

@an Il certificato di ultimazione potra prevedere I’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni,
per il completamento di lavori di piccola entita, di tipo marginale e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita delle
opere.ll mancato rispetto di questo termine comportera I’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al
tempo, di un nuovo certificato.

(18) Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai
termini sopra stabiliti, I’ Appaltatore avra diritto al pagamento di interessi come previsti dal 1° comma dell’art. 26
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (con succ. modif. ed integraz.) e dell’art. 30 del Capitolato Generale d’Appalto.
Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui I’'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di spesa raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale,
I’Appaltatore avra facolta di agire ai sensi dell’art. 1460 C.C. ovvero, previa costituzione in mora
dell’Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.



Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia I’ammontare netto, sard emesso
contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

Si richiamano gli artt. 26 e 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, I’art. 30 del Capitolato Generale dell’ Apalto e gli
artt. 102 e 116 del Regolamento. Si richiama altresi la Determinazione dell’ Autorita di Vigilanza sui LL.PP. 26 luglio
2000, n. 37 ed il punto 9.3. del presente Capitolato.

Art. 16
Contabilizzazione dei lavori
16.2. LAVORI A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di
contratto, alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.
16.2.1. Alternativa 1 - Offerta prezzi

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99, sulla base dei prezzi unitari
contrattuali (offerti); agli importi dei S.A.L. sara aggiunto, proporzionalmente, I’importo degli oneri di sicurezza.
16.2.2. Alternativa 2 - Massimo ribasso

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli
importi dei S.A.L. verra detratto I’importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la formula: SAL x (1-1S) x R
dove: IS = Importo oneri sicurezza/lmporto complessivo lavori; R = Ribasso offerto (19).
16.3. LAVORI A CORPO (O FORFAIT)

La contabilizzazione dei lavori a corpo (a forfait) sara effettuata, al netto del ribasso di contratto, in base alle
percentuali indicate nella Tab. I-1 con I’avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di
avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito. Circa le due possibili alternative sulle quali é stata basata I’offerta si
rinvia ai precedenti punti 16.2.1 e 16.2.2.

16.4. LAVORI A CORPO ED A MISURA

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base
delle aliquote percentuali di cui alla Tab. I-1 applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla
base dei prezzi unitari contrattuali (offerti). Agli importi dei S.A.L. sara aggiunto, in proporzione, I'importo degli oneri
di sicurezza.

16.5. COMPENSO A CORPO

L’importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verra corrisposto unitamente ai pagamenti in
acconto in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per I’Appaltatore un
compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti 0 no dal presente Capitolato e dal Capitolato
Generale, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito
riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto pertanto I’ Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella
presentazione dell’offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente
compensato, oltre che con i corrispettivi d’appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista,
significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per I’ Appaltatore diritto
per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.

16.6. MATERIALI IN CANTIERE

A discrezione dell’ Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla
Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di
avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sara fatta a misura, con i relativi prezzi
di Elenco per i materiali a pie d’opera.

Non potranno comungue essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere
completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.

16.7.  LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall’ Appaltatore per
ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita dei
lavori, a prezzi di contratto.

Art. 17

(19) In definitiva: SAL netto = SAL lordo - SAL lordo x (1 - IS) x R con:
IS = SCS/C;

SCS = Spese Complessive di Sicurezza; C = Costo dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di sicurezza);
R = Ribasso offerto su (C - SCS), in %.



) DANNI
17.1.  GENERALITA

Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’ Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose. Sara altresi a totale carico dell’ Appaltatore I’onere per il
ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione
dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del
Titolo V11 del Regolamento.
17.2.  DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali
e per i quali I’ Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole
entita: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, I’interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il
danneggiamento alle opere d’arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.
L’Appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od
a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e
dell’art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto. | danni dovranno essere denunciati dall’ Appaltatore immediatamente,
appena verificatosi I’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.

Il compenso spettante all’ Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato esclusivamente
all’importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni
di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra I’ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresi a totale carico
dell’ Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilita, le
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d’opera (20).

Art. 18
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere
compiute; ove I’ Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro
addebitati. In tal caso, inoltre, I’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Art. 19

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO
19.1.  ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta I’ultimazione dei lavori I’ Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo
congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano
riscontrate regolarmente eseguite, I’apposito certificato. Qualora dall’accertamento risultasse la necessita di rifare
o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, I’ Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche
ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo
impiegato per i lavori.  L’Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita ove i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per
qualunque maggior tempo impiegato).

19.2. CONTO FINALE

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell’art. 173 del Regolamento, nel termine di Tre mesi..
dalla data di ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa all’Amministrazione appaltante per i
provvedimenti di competenza.

19.3. COLLAUDO

Nel caso di lavori fino a 200.000 Euro il certificato di collaudo sara sostituito da quello di regolare esecuzione; per i
lavori di importo superiore, ma non eccedente i 500.000 Euro, I’Amministrazione potra operare analoga sostituzione.

I certificato di regolare esecuzione sara emesso comungque non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale
dovranno concludersi entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvo il caso previsto dall’art.192, comma 3 del
Regolamento. L’ Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi

(20) V. comungue il 5° comma dell’art.20 del Capitolato Generale d’Appalto.



d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove
durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art.197 del citato Regolamento, I’ Appaltatore sara altresi tenuto
ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.Qualora I’ Appaltatore
non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi
compresa la penale per I’eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalita di cui all’art.199 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed
assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione
ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intendera tacitamente
approvato ancorché I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. L’Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (21). Per tutti gli effetti di legge e,
in particolare, per quanto attiene al termine di cui all’art. 1669 C.C., con I’emissione del certificato di favorevole di
collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell’ Amministrazione appaltante.

Si richiama I’art.207 del Regolamento.
Art. 20
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, la manutenzione delle
stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell’ Appaltatore (22).

Per tutto il periodo intercorrente fra I’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite
dall’art. 1669 C.C., I’Appaltatore ¢ quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i
materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra
essere eseguita nel modo piu tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute
cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla
Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’ Appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Art. 21
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I’ Appaltatore
ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I’Appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle
indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. L’Appaltatore dovra comunque
rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione,
carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 22
PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI

L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti
di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I’arte o I’archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati
per I’esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell’eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato
awviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni. L’ Appaltatore non potra in ogni caso senza
ordine scritto rimuovere od alterare I’oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza
maggiore previste dal primo comma dell’art. 24 del Capitolato Generale.

(21) V. I’art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente
dalla liquidazione del saldo.

(22) Nel caso di uso od esercizio anticipato dell’opera, I’utilizzazione della stessa non dovra pregiudicare i risultati
del collaudo né aggravare I’onere della manutenzione a carico dell’Appaltatore, che rispondera unicamente dei
deterioramenti risultanti dall’uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da
imperizia o negligenza degli agenti dell’ Amministrazione.



Art. 23

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Qualora per cause non imputabili all’ Appaltatore I’esecuzione delle opere dovesse procedere in modo
da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano
proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all’ Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste
dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art. 24
DISCIPLINA NEI CANTIERI - DIREZIONE TECNICA

L’Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto. La direzione del cantiere sara assunta dal direttore tecnico dell’ Appaltatore
o0 da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.L’assunzione dell’incarico avverra
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sara esercitata con riferimento alle specifiche
attribuzioni delegate.La delega alla direzione avra carattere formale. La Direzione Lavori avra il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell’ Appaltatore per indisciplina, incapacita o
grave negligenza, ferma restando la responsabilita di quest’ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali
mancanze. Si richiama I’art. 6 del Capitolato Generale.

Art. 25
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

25.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L’Appaltatore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed
a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L’ Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali
relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed a provvedere all’accantonamento degli
importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e
dimensioni dell’impresa di cui ¢ titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

25.2. TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio dei lavori
e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. A garanzia di tali obblighi sara operata sull’importo netto progressivo dei
lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilita dell’ Appaltatore (23).

25.3. RAPPRESENTANZE SINDACALI

Ai fini dell’applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri & determinata dal complessivo numero
dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

25.4. VERIFICHE

Ai sensi e per gli effetti della lett. b), comma 8, art.3 del D. Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (come integrato dal
D. Leg.vo 19 novembre 1999), I’Amministrazione chiedera alle imprese esecutrici (24) una dichiarazione dell’organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL
alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

(23) A valere sulla ritenuta suddetta I’Amministrazione potra disporre il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potra essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del
conto finale, dopo I’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali
inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

(24)  Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa.



Art. 26

ESTENSIONE DI RESPONSABILITA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - ONERI
26.0. GENERALITA

L’Appaltatore sara responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del
precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I”ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I’Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in
questa ipotesi I’applicazione delle sanzioni per I’accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri
diritti dell’ Amministrazione. In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata
dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, I’Amministrazione operera delle trattenute di
garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all’ Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque
giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che cio possa dar titolo a risarcimento di
danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Art. 27
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE - SICUREZZA

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente
Capitolato Speciale, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

27.1.  La formazione del cantiere e I’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e
canalizzazioni esistenti.

27.2.  L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entita dell’opera, ad assicurare
la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

27.3.  L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le
impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici
0 privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento & compresa altresi un’adeguata
illuminazione del cantiere.

27.4.  La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di
ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

27.5.  L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché
I’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle
persone e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice
della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

27.6.  Lavigilanza e guardiania del cantiere, se richiesta, nel rispetto dei provvedimenti antimafia (25), sia diurna
che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza
dell’ Appaltatore, dell’Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle
piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori (26) ed al periodo intercorrente
tra I’'ultimazione ed il collaudo, salvo I’anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante e per le opere
consegnate.

27.7.  La prevenzione delle malattie e degli infortuni con I’adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo I’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le
disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori.

27.8.  La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.

27.9. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi
necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

(25) Si richiama in proposito I’art.22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 circa la qualifica delle persone addette
al servizio di guardiania.

(26) Purche non eccedenti complessivamente il limite massimo previsto dall’art.24 del Capitolato Generale di
Appalto fermo restando I’obbligo della vigilanza, se richiesta, anche per periodi superiori.In questo caso, e sempre
che I’ Appaltatore non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto, verranno considerati i maggiori oneri.



I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporra
anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze
(luce, acqua, telefono) facendosi carico all’ Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

27.10. La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

27.11. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o
meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

27.12. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita,
gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I’esecuzione dei lavori, nonché le spese di
utenza e consumo relative ai predetti servizi.

27.13.La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilita, collaudo dei lavori.

27.14. Lariproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
27.15. 1l tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

27.16. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e
I”estirpazione delle ceppaie.

27.17. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni collaudi, ecc.
per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti
nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc. (27).

In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni.

27.18. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti per I’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie
deviazioni. Ove I’appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, I’ Appaltatore sara anche obbligato a mantenere e
conservare tutte le servitl attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni
conseguenza che I’Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

27.19. 1l risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni I’Amministrazione appaltante ed il suo personale.

27.20. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5
giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00x2,00 recheranno impresse a colori
indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella 11-3, con le opportune modifiche ed integrazioni da
apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarita delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento
dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni
di ripresa ed i nuovi tempi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sara installato, conformemente
alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Tanto i cartelli che le
armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in
ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli
indicatori, sara applicata all’ Appaltatore una penale di € 150,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di €
15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante
0 deteriorato. L’importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo
all’inadempienza.

27.21. La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato
immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le
relative ore lavorative.

b) - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si € lavorato e cause relative. Dette notizie
dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della
quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di euro 5,00 (28).

27.22. L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I’esecuzione di opere
prowvvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

(27)  Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere,
restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed all’utilizzo delle stesse.
(28) Con il limite massimo di € 75,00 per ogni quindicina di ritardo.



27.23. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri,
agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

27.24. L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla
Direzione Lavori.

27.25. L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che
I”’Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra,
tale laboratorio dovra essere provvisto della seguente attrezzatura:

27.26. L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni
tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e
forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o
di esecuzione.

27.27. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e
dall’ Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

27.28. 1l carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito
od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

27.29. 1l ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

27.30. La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o
della stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’ Appaltatore, fossero apportati ai materiali
forniti od ai lavori da altri compiuti.

27.31. L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza,
in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e
le verifiche previsti dal presente Capitolato.

27.32. L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di
lavoro, nonché I’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza
diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

27.33. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e
comungue non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.

27.34. L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove I’ Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un
tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza professionale
estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla
Direzione, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori (v. in particolare I’art.24).

27.35. La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non
inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc.
che al riguardo fossero prescritti (29).

27.36. La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con gli oneri di
cui sopra, fermo restando che I’approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva I’ Appaltatore, il
Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita di dette
opere.

27.37. Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del
dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti delle
gallerie ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche degli stessi.

27.38. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.)
che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi
d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per I’esecuzione di tali prove e verifiche.

(29) L’Appaltatore dovra peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc.
cui € devoluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in
genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in caso di
attraversamento di corsi d’acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere
approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dell’Amministrazione ferroviaria (V. anche per le condotte,
il D.M. 23.2.1971: “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed
altre linee di trasporto”).



27.39. L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e
Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I’'uso di mine,
ove tale uso sia consentito.

27.40. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

27.41. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo,
come specificato al precedente articolo.

27.42. 27.42. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di
ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

27.43. Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi
compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorari non siano stati
appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le somme a disposizione dell’ Amministrazione.

27.44. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno
opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

27.45. Le spese di contratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla
stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di
bollo principali e complementari.

27.46. SICUREZZA
Per i lavori che non rientrano nella disciplina del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (30), I’ Appaltatore, a norma

dell’art. 31, comma 1 bis lett. b-c , della Legge 109/94 , avra I’obbligo di predisporre il piano di sicurezza
Sostitutivo e il piano Operativo di Sicurezza , entro trenta giorni dalla aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori. Detto piano sara messo a disposizione dei rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni
prima dell’inizio dei lavori (31). Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del decreto legislativo citato,
I’ Appaltatore avra I’obbligo, a norma dell’art. 31 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente
modificata ed integrata), entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di
redigere e consegnare all’Amministrazione:

1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

2) - Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio
dei piani di cui al punto 1) o del piano di cui al primo capoverso del punto 27.46.1.

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell’ Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potra presentare al Coordinatore per
I’esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’ Amministrazione, per esigenze di
adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante I’esecuzione dell’opera,
osservera le misure generali di tutela di cui all’art. 3 del D. Leg.vo n. 626/94 e curera in particolare gli aspetti e le
incombenze di cui all’art. 8 del D. Leg.vo n. 494/1996 (come modificato od integrato dal D. Leg.vo 19.11.1999 (32); si
richiama anche il D.I. 10 marzo 1998 (33).

(30) V. I’art. 3, comma 3 e I’art. 11, comma 1 di tale decreto legislativo.

(31) La notazione ha valenza generale e va riferita anche ai piani redatti dall’Amministrazione che saranno
comunque posti a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano redatto
dall’Amministrazione o presentato dallo stesso Appaltatore. Nel caso di associazione temporanea di imprese o di
Consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo.

(32) Inoltre, a norma dell’art. 9 dello stesso decreto:

- adottera le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato 1V del D.Leg.vo n. 494/96;

- curera le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il responsabile dei
lavori;

- curera che lo stoccaggio e I’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

La redazione ovvero I’accettazione e la gestione da parte dell’ Appaltatore, e delle imprese aventi comungue titolo ad
operare in cantiere, dei piani di sicurezza e coordinamento costituira adempimento delle norme previste dall’art. 4,
commi 1, 2 e 7 e dell’art. 7, commi 1, lett. b) e 2 del D.Leg.vo n. 626/94 e succ. mod. ed integrazioni.



Infine I’ Appaltatore curera che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all’art. 11 del D.
Leg.vo n. 494/96 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art.13).

Art. 28

ESECUZIONE D’UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
28.1. GENERALITA

Nel caso in cui I’ Appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione
delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, 0 non
rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 340
e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dagli artt. 118 e 119 del Regolamento, I’Amministrazione appaltante avra il
diritto di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell’ Appaltatore stesso.
28.2. ESECUZIONE D’UFFICIO

Per I’esecuzione d’ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 I’Amministrazione potra avvalersi delle somme
extraliquidate e da liquidarsi all’ Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a
credito dello stesso in dipendenza del contratto. L’eccedenza delle spese per I’esecuzione d’ufficio si riterra a carico
dell’ Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.

28.3.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Si dara luogo alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dall’art. 340 della Legge sulle Opere PP. anche
in ogni altro caso d’inadempimento dell’ Appaltatore ad insindacabile giudizio dell’ Amministrazione. Si richiama in
particolare I’inosservanza delle norme di sicurezza di cui al precedente punto 27.46. ed il caso di cui all’art.5 del
presente Capitolato.

L’ Amministrazione ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo delle opere non ancora eseguite.

Art. 29
SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA - DIVIETI - FUSIONI

29.1 - SUBAPPALTO E COTTIMO

Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20 con le modifiche
apportate dall’art. 37 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

29.2. NOLI ACALDO - CONTRATTI DI FORNITURA

E considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate (34) che
richiedano I’impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora
I”incidenza della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

29.3. DIVIETI ED OBBLIGHI

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. E vietata inoltre I’associazione in partecipazione

nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art.
10, comma 1, lett. d) ed e) della Legge n. 109/94 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta. L’inosservanza dei divieti comportera I’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto,
nonché I’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o0 consorzio concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento. L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di
ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art.72, comma
4, lett.c), d) ed i) del Regolamento (art.141, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera
o per il montaggio, potra avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
n.5), comma 3 dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

E vietato ancora all’ Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in
subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, I’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante
impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’ Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o
del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E altresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o
societa anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

Il Direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori vigileranno
sull’osservanza del o dei Piani di sicurezza.

(33) D.l. 10 marzo 1998. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro (Min. Int. e Lav.).

(34) Le attivita ovunque espletate ai sensi dell’art. 18, comma 12, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle
poste in essere nel cantiere cui si riferisce I’appalto (art. 141 Reg.to n. 554/99 - V. peraltro la Determ. Autor.
Vigilanza LL.PP. n. 12/2001).



E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute
dall’Amministrazione (35).

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per
I’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, I’importo del contratto, I’oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati (36).

29.4.  FUSIONI E CONFERIMENTI

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere
pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge n. 109/94. Nei sessanta giorni
successivi I’ Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti
risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precendente capoverso, non
sussistano i requisiti di cui all’art.10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.

Art.30
PREZZI DI ELENCO - REVISIONE - PREZZO CHIUSO
30.1 GENERALITA

| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori
appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto.Essi comprendono:

a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc.nessuna eccettuata, per darli
pronti all’impiego, a pié d’opera, in qualsiasi punto del lavoro.

b) - Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché
quoteper assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) - Per i noli: ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso.

d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma
dell’art.5 del Capitolato Generale d’Appalto, per dare lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I’ Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente richiamati.

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente
Capitolato, s’intendono accettati dall’ Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi
invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.
30.2 REVISIONE DEI PREZZI

L’Appaltatore ha I’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero
intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
Non e ammessa pertanto la facolta di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma
dell’art.1664 del Codice Civile.

30.3 PREZZO CHIUSO

Per i lavori in appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale (37) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento) all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per I’ultimazione dei lavori stessi (38).

Art.31
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE - DIFETTI DI COSTRUZIONE

(35) Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici valgono comunque le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1991, n. 52 (art.26, comma 5, Legge
n.109/94).

(36) L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovra allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del
C.C. con Iimpresa affidataria del subappalto o del cottimo.Analoga dicharazione deve essere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa e consorzio.

(37) Tale percentuale ¢ fissata (con decreto del Ministro dei LL.PP. da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno),
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

(38) L’importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero & dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di
cui all’art. 42 del Regolamento n. 554/99.



L’appaltatore & I’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole
dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di
legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, I’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento
devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la
responsabilita dell’ Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo,
fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile (con la notazione di cui al 4° capoverso
del punto 19.3.). Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art.18 del Capitolato
Generale d’Appalto.

Art. 32
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, I’ Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovra farsi
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. 1l mandato dovra essere depositato presso
I”’Amministrazione.

Tale persona dovra dichiarare per iscritto I’accettazione dell’incarico e dovra assumere dimora, per tutta la
durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 33

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo,
saranno indicate nel contratto (39). Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante
certificato della Camera di Commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere notificata
tempestivamente all’Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilita per
pagamenti a persone non piu autorizzate.

Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall’art. 115 del Regolamento.

Art. 34

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
34.1. ACCORDO BONARIO

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’opera possa
variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del
procedimento acquisira immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo e, sentito I’ Appaltatore, formulera all’ Amministrazione entro 90 giorni dall’opposizione dell’ultima riserva,
proposta motivata di accordo bonario. L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, deliberera in merito con
provvedimento motivato. Tale proposta, se accettata dall’ Appaltatore, formera oggetto di apposito Verbale di accordo
bonario che sara sottoscritto, su convocazione del Responsabile del Procedimento, dallo stesso Appaltatore. Con questo
si determinera la definizione di ogni contestazione insorta sino a quel momento. Le riserve e le pretese dell’ Appaltatore
che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno
esaminate e valutate dall’Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi
dell’art. 204 del Regolamento. Si richiamano sull’argomento I’art.32 del Capitolato Generale e I’art.149 del
Regolamento. Si richiama altresi la determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. 5 dicembre 2001, n. 22
(G.U.n. 302/2001).

34.2.  ARBITRATO

Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e I’ Appaltatore confermi le riserve e comunque
per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potra essere deferita ad
arbitri. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio sara demandato ad un Collegio Arbitrale costituito presso
la Camera Arbitrale per i lavori pubblici istituita presso I’ Autorita di cui all’art. 4 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109
(come successivamente modificata ed integrata) (40) (41).

34.3. GIUDIZIO ORDINARIO

(39) Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e I’ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative
modalita, secondo le norme che regolano la contabilita dell’ Amministrazione appaltante.

(40) V. art. 32 della stessa legge ed artt. 150 e 151 del Regolamento.

(41) Si richiama il “Regolamento recante norme di procedura del giudizio arbitrale” adottato con D. Min. LL.PP.
2.12.2000, n. 398 (G.U. 4.1.2001, n. 3).



Qualora il contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria che faccia riferimento
alla risoluzione arbitrale, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spettera, ai
sensi dell’art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto € stato stipulato. Qualora I’ Appaltatore intenda far
valere le proprie pretese a mezzo di giudizio ordinario od arbitrale, dovra proporre domanda, a pena di decadenza, entro
sessanta giorni dai termini previsti dall’art. 33 del Capitolato Generale d’ Appalto.

PARTE Il
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
QUALITA, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE
DEI MATERIALI, DEI MANUFATTI E DELLE FORNITURE IN GENERE
art. 35
CARATTERISTICHE GENERALI - SCORPORI
35.1. CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE (42)

I materiali, i manufatti e le forniture in genere da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre,
se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle specificazioni tecniche dei relativi Enti di
unificazione e normazione (UNI, CEl, ecc.) con la notazione che ove il richiamo del presente testo fosse indirizzato a
norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovra ritenersi rispettivamente prorogata (salvo diversa specifica) o riferita
alla norma sostitutiva. Si richiamano peraltro, espressamente le prescrizione degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato
Generale.

Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico
europeo cosi come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi della Comunita
europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti
essenziali della Direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza sara accertata dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio
Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (v. in particolare il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246).

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I’ Appaltatore riterra di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta I’idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti (43).

L’Appaltatore € obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio
di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente
Capitolato o dalla Direzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati
in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme C.N.R., verra effettuato in
contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di esercizio
delle fabbriche, stabilimenti ecc. i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero
venissero a mancare e si presentasse quindi la necessita di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione
potra accampare I’ Appaltatore, né alcuna variazione di prezzi, fermi restando gli obblighi di cui al primo capoverso.

Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee,
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti. L’ Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la
cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I’ Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

35.2.  SCORPORO DALL’APPALTO

L’ Amministrazione si riserva la facolta di scorporare dall’appalto determinati materiali e forniture, senza che
per questo I’Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi, sotto qualunque titolo. Ove ricorra tale
evenienza, I’ Appaltatore sara tenuto al rispetto degli obblighi di cui al punto 27.29. del presente Capitolato.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.36
OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON | PREZZI DI APPALTO

(42)a tali requisiti ed alle norme in generale sara attestata mediante “certificazione” o “dichiarazione” secondo I’art. 7
del D.P.R. citato. | prodotti che recano la marcatura “CE” si presumono idonei all’impiego previsto. Tale marcatura
non é richiesta per i prodotti che non hanno una diretta incidenza sulla salute e sulla sicurezza.

(43) Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione Lavori, ove ricorrano
ragioni di necessita 0 convenienza, potra sempre prescriverne uno diverso; in questo caso, se il cambiamento
importera una differenza in piu od in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fara luogo alla
determinazione di un sovrapprezzo ai sensi degli artt. 136 e 137 del Regolamento.Si richiama in ogni caso il terzo
comma dell’art.17 del Capitolato Generale d’ Appalto.



I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale;
tali prezzi devono ritenersi accettati dall *Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenziali nella esecuzione delle singole categorie di
lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte
e nei termini assegnati.

Pertanto I’ Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati,
anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei
documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e
nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria;
ogni fornitura, ogni consumo, I’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico
in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e cio
anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente
Capitolato, che negli altri Atti dell’appalto, compreso I’Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel
presente Capitolato ed in particolare nell’art. 27; ogni spesa generale nonché I’utile dell’ Appaltatore.

VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le
quantita di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno interamente eseguite.

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell’Elenco stesso facente parte del
contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell’appalto, siano
esse di limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondita, oppure in luoghi comunque disagiati,
in luoghi richiedenti I’uso di illuminazione artificiale od in presenza d’acqua (con I’onere dell’esaurimento).

L’ Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che
questa ritenesse opportune; peraltro sara obbligato ad assumere esso stesso I’iniziativa per le necessarie verifiche, e cio
specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero piu essere acccertate o
compiutamente accertate.

Art. 37
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto
eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comungue riconosciute se non
corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.
96.1. MANO D’OPERA - MERCEDI

Per le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d’opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli
attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per I’illuminazione dei cantieri in eventuali lavori
notturni, nonche’ la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e
I’utile dell’ Appaltatore.
96.2. NOLI

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente
funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa
manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, I’energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario
per I’eventuale montaggio e smontaggio, per I’esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine;
I’allontanamento delle stesse a fine lavori. Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento,
manutenzione ed inoperosita, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e I’utile dell’ Appaltatore.
96.3. MATERIALI A PIE D’OPERA

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pie d’opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli
oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all’impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc.,
facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovra altresi intendersi compreso
I’approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, I’impiego ed il consumo dei mezzi d’opera, la
mano d’opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, I’utile dell’ Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per
foniture, trasporti, cali, perdite, sfridi ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come
disposto dal presente Capitolato e nell’art. 28 del Capitolato Generale.

Art. 38
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA



Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico,
trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le imposte di
ogni genere, le indennita di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per I’impianto dei cantieri, le opere provvisionali

di ogni genere ed entita, le spese generali, I’utile dell’ Appaltatore e quant’altro possa occorrere per dare le opere
compiute a regola d’arte.

IL PROGETTISTA



